

令和2年度（第2回）基山町歴史まちづくり推進協議会

日時：令和3年3月26日（金）14時00分～16:00（予定）

場所：基山町役場 2階 202・203

1. 挨拶

2. 報告事項 資料1

- (1) 歴史的風致形成建造物の指定について
- (2) 支援法人の指定について
- (3) 木山口町まちづくり協議会の設立について

3. 議事

- (1) 歴史的風致維持向上計画の軽微な変更について 資料2
- (2) 令和2年度 歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価について 資料3
- (3) 令和3年度事業計画について 資料4

4. その他

5. 閉会

## 報告事項

## (1) 歴史的風致形成建造物の指定について

- ①住吉神社(指定番号:第1号、指定年月日:令和2年5月14日)
- ②大興善寺本堂(指定番号:第2号、指定年月日:令和2年10月5日)
- ③基山商店主屋(指定番号:第3号、指定年月日:令和2年10月5日)
- ④基山商店精米所(指定番号:第4号、指定年月日:令和2年10月5日)

## (2) 支援法人の指定について

- ①特定非営利活動法人 基山の歴史と文化を語り継ぐ会  
所在地:基山町大字小倉 545 番地 11  
(指定番号:第1号、指定年月日:令和2年8月7日)
- ②特定非営利活動法人 都市・建築遺産保存支援機構  
所在地:福岡市博多区住吉二丁目 14 番 1-301 号  
(指定番号:第2号、指定年月日:令和2年10月6日)

## (3) 木山口町まちづくり協議会の設立について

- ①設立会議及び総会  
期 日:令和2年7月29日(水)  
場 所:基山町民会館
- ②学習会及び事業範囲の視察  
期 日:令和2年9月16日(水)  
場 所:まちなか公民館(モール商店街内)・木山口町一帯
- ③先進地視察(太宰府市)  
期 日:令和2年11月18日(水)  
場 所:太宰府天満宮門前六町、馬場公民館
- ④実松川の河川改修計画及び協議会の令和3年度事業計画について  
期 日:令和3年2月19日(金)  
場 所:基山町民会館

※広報誌『きやまぐち』2 回発行



■新旧対照表

様式2

新

旧

(P4)

表 基山町歴史まちづくり推進協議会 委員一覧

氏名	所属・役職等
◎ 大森 洋子	久留米工業大学建築・設備工学科教授
重藤 輝行	佐賀大学芸術地域デザイン学部教授
○ 中島 恒次郎	基山町文化財保護審議会副会長
田口 英信	基山町観光協会会長・基山町商工会会長
柴尾 弘敬	基山町山歩会代表
園水 春義	NPO 法人基山の歴史と文化を語り継ぐ会理事長
山田 和彦	基山町たろう会会長
末吉 正夫	基山町区長会長
佐賀県県土整備部都市計画課長	
佐賀県文化・スポーツ交流局文化課文化財保護課課長	
基山町副町長	

◎ 会長 ○ 副会長

<基山町歴史まちづくり推進協議会 オブザーバー>  
国土交通省九州地方整備局建設部計画管理課長



写真 基山町歴史まちづくり推進協議会

(P4)

表 基山町歴史まちづくり推進協議会 委員一覧

氏名	所属・役職等
◎ 大森 洋子	久留米工業大学建築・設備工学科教授
重藤 輝行	佐賀大学芸術地域デザイン学部教授
河上 信行	福岡県文化財保護審議会専門委員
○ 中島 恒次郎	基山町文化財保護審議会副会長
田口 英信	基山町観光協会会長・基山町商工会会長
柴尾 弘敬	基山町山歩会会長
園水 春義	NPO 法人基山の歴史と文化を語り継ぐ会理事長
山田 和彦	基山町たろう会会長
内山 正光	基山町区長会長
佐賀県県土整備部都市計画課長	
佐賀県文化・スポーツ交流局文化課文化財保護課課長	
基山町副町長	

◎ 会長 ○ 副会長

<基山町歴史まちづくり推進協議会 オブザーバー>  
国土交通省九州地方整備局建設部都市整備課長






写真 基山町歴史まちづくり推進協議会

■新旧対照表




新

(P202)

事業の名称	③大興善寺保存修理事業
事業主体	基山町
事業手法 (国の支援事業の名称等)	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)・町単独費
事業期間	令和3年度～令和10年度
事業の位置	 <p>図 事業地</p>
事業の概要	<p>近世・近代の寺院建築として基山町にとって貴重な建造物である大興善寺本堂および仁王門について保存修理工を行うための補助を行う。</p>  <p>写真 仁王門</p>  <p>写真 本堂</p> <p>つつじの町基山を象徴するつつじまつりを催行する大興善寺の本堂・仁王門を保存修理工することで、つつじまつりに訪れる人々が、美しく手入れされたつつじ園や寺院を感ずることができ、歴史を反映した活動の継承や来訪者への認知向上につながることから、大興善寺にみる歴史的風致の維持向上を図ることに寄与する。</p>

旧



(P202)

事業の名称	③大興善寺保存修理事業
事業主体	基山町
事業手法 (国の支援事業の名称等)	町単独費
事業期間	令和8年度～令和10年度
事業の位置	 <p>図 事業地</p>
事業の概要	<p>近世・近代の寺院建築として基山町にとって貴重な建造物である大興善寺本堂および仁王門について保存修理工を行うための補助を行う。</p>  <p>写真 仁王門</p>  <p>写真 本堂</p> <p>つつじの町基山を象徴するつつじまつりを催行する大興善寺の本堂・仁王門を保存修理工することで、つつじまつりに訪れる人々が、美しく手入れされたつつじ園や寺院を感ずることができ、歴史を反映した活動の継承や来訪者への認知向上につながることから、大興善寺にみる歴史的風致の維持向上を図ることに寄与する。</p>

■新旧対照表



新

(P205)

事業の名称	①御神幸祭の道等環境改善事業
事業主体	基山町
事業手法 (国の支援事業の名称等)	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)・町単独費
事業期間	令和3年度～令和10年度
事業の位置	 <p>図 事業地</p>
事業の概要	 <p>御神幸祭の道、大興善寺参道及び園部くんち御神幸の道の美装化をはじめとした景観整備を行う。(L=約2.1km)</p>
事業が歴史的風致の維持向上に寄与する理由	御神幸祭催行の道を美装化し、親在化することで、祭と書う「ハレ」の場をつくり出し、催行者の参画意識の向上を促すとともに、観覧者への祭に対する意識の定着化につなげるとともに、大興善寺に向かう参道の環境を改善することによって、基山にみる歴史的風致、荒瀬神社の御神幸祭にみる歴史的風致及び大興善寺にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。

旧

(P205)

事業の名称	①御神幸祭の道等環境改善事業
事業主体	基山町
事業手法 (国の支援事業の名称等)	町単独費
事業期間	令和3年度～令和10年度
事業の位置	 <p>図 事業地</p>
事業の概要	 <p>御神幸祭の道、大興善寺参道及び園部くんち御神幸の道の美装化をはじめとした景観整備を行う。(L=約2.1km)</p>
事業が歴史的風致の維持向上に寄与する理由	御神幸祭催行の道を美装化し、親在化することで、祭と書う「ハレ」の場をつくり出し、催行者の参画意識の向上を促すとともに、観覧者への祭に対する意識の定着化につなげるとともに、大興善寺に向かう参道の環境を改善することによって、基山にみる歴史的風致、荒瀬神社の御神幸祭にみる歴史的風致及び大興善寺にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。

## 令和2年度進行管理・評価シート

## 基山町 歴史的風致維持向上計画（平成31年1月24日認定）

（最終変更令和3年3月12日）

## □進捗評価シート(様式1)


①組織体制(様式1-1)		
1 計画の実施体制	.....	1
②重点区域における良好な景観を形成する施策(様式1-2)		
1 都市計画との連携	.....	2
③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(様式1-3)		
1 特別史跡基肄城跡保存修理事業	.....	3
2 基肄城跡顕彰建造物保存修理事業	.....	4
3 とうれぎ土塁・関屋土塁保存修理事業	.....	5
4 御神幸祭関係建造物保存修理事業	.....	6
5 歴史的建造物調査事業	.....	7
6 歴史的風致形成建造物保存修理事業	.....	8
7 国境石保存修理事業	.....	9
8 大興善寺保存修理事業	.....	10
9 基山散策路環境整備事業	.....	11
10 基山周辺環境整備事業	.....	12
11 御神幸祭の道等環境改善事業	.....	13
12 長崎街道環境整備事業	.....	14
13 木山口町の町並み保存活用支援事業	.....	15
14 歴史的市街地の修景推進事業	.....	16
15 景観形成推進事業	.....	17
16 基山周辺住環境保全活用事業	.....	18
17 伝統芸能継承団体支援事業	.....	19
18 基山町歴史文化基本構想・文化財保存活用地域計画策定事業	.....	20
19 歴史まちづくり普及啓発事業	.....	21
20 文化遺産調査記録作成事業	.....	22
「きやまんもん」を活かした地域活性化事業	.....	22
21 きやまんもん文化遺産情報館(仮称)整備事業	.....	23
22 歴史のまち案内サイン整備事業	.....	24
元禄絵図の道サイン整備事業	.....	24
④文化財の保存又は活用に関する事項(様式1-4)		
1 文化財の保護・活用に関する取り組み	.....	25
2 文化財の防犯及び修理(整備)に関する取り組み	.....	26
3 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する取り組み	.....	27
4 埋蔵文化財保護に関する取り組み	.....	28
⑤効果・影響等に関する報道(様式1-5)		
1 基山町歴史まちづくりに関する報道	.....	29
⑥その他(効果等)(様式1-6)		
1 歴史的風致に対する認識向上に関する取り組み	.....	30
□法定協議会等におけるコメントシート(様式2)	.....	31

評価軸①-1  
組織体制

項目		評価対象年度	令和2年度
計画の実施体制		現在の状況	
		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	歴史的風致維持向上計画は、事務局と文化財保護行政を担う部局が連携しながら庁内の推進会議により事業の具体的な検討を行い、基山町歴史まちづくり推進協議会の意見等を踏まえて実施する。実施に際しては、基山町文化財保護審議会の意見を聴くとともに、文化財の所有者や関係団体、国・県等との連絡調整を行う。 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で ○庁内の推進会議である基山町歴史的風致維持向上計画推進委員会において計画に基づく事業内容等について協議した。 ○令和2年度の進行評価や計画変更及び次年度の事業内容等について基山町歴史まちづくり協議会を開催するとともに、町文化財保護審議会の意見を聴いた。 ○歴史的風致維持向上計画事業の推進のため、専門的な指導助言等を受けることを目的として2団体を歴史的風致維持向上支援法人に指定した。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	庁内関係課との連絡調整等を十分に行い、円滑な事業推進を図る。		

状況を示す写真や資料等

歴史的風致維持向上の実施体制



写真



基山町歴史まちづくり推進協議会  
(令和3年3月26日)  
 ・事業進行評価、計画変更について  
 ・令和3年度事業について

基山町歴史的風致維持向上計画推進委員会開催状況  
(第1回 令和2年6月15日)  
 ・事業進行評価、計画変更について  
 ・令和2年度事業について



評価軸②-1

重点区域における良好な景観を形成する施策

項目	評価対象年度	令和2年度
		現在の状況

都市計画との連携

- 実施済
- 実施中
- 未着手

計画に記載している内容

本町は、自然環境と都市環境とが調和し、安全で活力に満ちた秩序ある町の発展を促すため、町全体を都市計画区域に指定している。  
 歴史的風致維持向上計画の重点区域は、市街化区域と市街化調整区域にまたがっている。重点区域内の南東部の木山口町周辺は市街化区域内に、北西部の基肄城跡周辺の集落は市街化調整区域に位置している。重点区域内の市街化区域のうち、木山口町地区が商業地域及び近隣商業地域としているほか、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住宅専用地域、第一種住居地域といった住居系の地域に指定されている。区域内の用途規制等に基づいて良好な景観形成を推進していく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

重点区域については、都市計画区域区分を適切に運用し、良好な景観形成に寄与している。

進捗状況 ※計画年次との対応


実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

景観行政団体への移行を検討している。

状況を示す写真や資料等

基山町都市計画図



0 10m

重点区域

行政界

上段：調べ時  
下段：各種中

評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和2年度
----	--------	-------

特別史跡基肄城跡保存修理事業		現在の状況 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
----------------	--	--

事業期間 平成21年度～

支援事業名 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業、史跡等買上げ(直接買上げ)事業、町単独費

計画に記載している内容 特別史跡基肄城跡の遺構保存修理等を実施する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成30年7月の豪雨災害により、遺構への影響はなかったものの、特別史跡基肄城跡の一部が毀損したため、その災害復旧事業を優先して取り組んでいる。令和2年度は、水門周辺災害復旧工事を行い、水門南側広場や水門東側から迂回して山頂へ行ける散策路を復旧した。また、水門北側にある民有地を買上げ、特別史跡内の土地公有化を推進した。

進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している (災害復旧工事を優先している) <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	災害復旧事業については、水門跡上流部で施工される県森林部局の治山ダム工事との調整や工事立会が必要となっている。また、文化庁等の補助を得て、毀損した崩壊法面等の養生工事を行う等、関係機関と連携して特別史跡の保存と活用を推進する。 状況を示す写真や資料等



災害復旧工事状況(水門下流部護岸 着手前)



災害復旧工事状況(水門下流部護岸 着手後)




史跡買上げ対象地(解体後)

評価軸③-2

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和2年度 現在の状況
基肆城跡顕彰建造物保存修理事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手
事業期間	令和5年度～令和10年度	
支援事業名	町単独費	
計画に記載している内容	昭和8年に建造された天智天皇欽仰之碑等の保存修理を行う。	
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で		
未着手		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		

状況を示す写真や資料等



事業地



天智天皇欽仰之碑(銘板欠損)



通天洞(老朽化)



評価軸③-3

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和2年度
項目	現在の状況	

とうれぎ土塁・関屋土塁保存修理事業

- 実施済
- 実施中
- 未着手

事業期間 令和5年度～令和7年度

支援事業名 町単独費

計画に記載している内容 とうれぎ土塁・関屋土塁の遺構保存修理及び活用のための環境整備等を実施する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


未着手

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



事業地



とうれぎ土塁(雑草が繁茂)



関屋土塁(範囲の明示が無い)

評価軸③-4

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和2年度
項目	現在の状況	

御神幸祭関係建造物保存修理事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手
-----------------	---

事業期間 令和8年度～令和10年度

支援事業名 町単独費

計画に記載している内容 荒穂神社の秋の大祭 御神幸祭に関わる建造物の保存修理のための補助を行う。


定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

未着手

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



事業地



みこしあつめ(劣化が進行)

評価軸③-5

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和2年度
			現在の状況
歴史的建造物調査事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	令和2年度～令和10年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)・町単独費		
計画に記載している内容	歴史的風致形成建造物保存修理事業を実施するにあたり、候補建造物を旧状に復する根拠としての痕跡や関係資料の調査を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
令和2年度は、歴史的風致形成建造物である基山商店(主屋・精米所)と大興善寺(本堂)の建物調査を実施した。調査の結果、対象建造物における建物構造や増改築の変遷などを把握することができた。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	建造物の所有者等との連絡調整など円滑な協議を進める必要がある。また、調査や保存修理工事にあたっては、契約方法も含め、適切に調査者や施工業者を選定必要がある。		
状況を示す写真や資料等			



基山商店(主屋)



大興善寺(本堂)



歴史的風致形成建造物保存修理事業

- 実施済
- 実施中
- 未着手

事業期間 令和元年度～令和10年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)・町単独費

計画に記載している内容 基山町の維持向上すべき歴史的風致を構成する市街地に点在する歴史的建造物について、歴史的風致形成建造物に指定し、保存修理等に関わる費用を補助する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

当該事業の推進を図るために制定した「基山町域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則」、「基山町街なみ整備助成事業等補助金交付要綱」に基づき、住吉神社を歴史的風致形成建造物として指定し、地元団体が主体となって実施した保存修理工事のための修理設計事業に係る事業費の補助を行った。また、次年度に向けて当神社の保存修理工事を含む2件の歴史的風致形成建造物の保存修理に関して協議を実施した。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

歴史的な建造物であることから、建造物の所有者や文化財部局との連絡調整など円滑な協議を行う必要がある。

状況を示す写真や資料等



現地作業状況



保存修理工事設計図(一部を抜粋)

評価軸③-7

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和2年度
--	--------	-------

項目	現在の状況
国境石保存修理事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手

事業期間 令和8年度～令和10年度

支援事業名 町単独費

計画に記載している内容 二つ合わせの石柱が三ヶ所設置され、本来合わせ面を三ヶ所結ぶことで肥前国と筑前国の国境が表現されていたが、国道3号の拡幅工事によって移転されたさい、合わせ面個々が雁行し、本来の国境線表現が満たされていない。現在地で旧状に復するとともに、樹木で暗部が多い周辺環境の改善を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

未着手

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
----------------	--------------------------

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



事業地



国境線を表現していない二国境石



二国境標石



	評価対象年度	令和2年度
--	--------	-------

項目	現在の状況
----	-------

大興善寺保存修理事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手
------------	---

事業期間 令和8年度～令和10年度

支援事業名 町単独費

計画に記載している内容 近世・近代の寺院建築として基山町にとって貴重な建造物である大興善寺本堂および仁王門について保存修理を行うための補助を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

未着手

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



事業地



仁王門



本堂

評価軸③-9

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和2年度
項目	現在の状況	

基山散策路環境整備事業

- 実施済
- 実施中
- 未着手

事業期間 令和4年度～令和10年度

支援事業名 町単独費

計画に記載している内容 特別史跡基肆城跡の散策環境を改善するために、史跡環境に配慮しつつ、案内板等の環境整備とともに耐久性のある散策路整備を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

未着手

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



事業地



豪雨災害で通行不能となった散策路



散策環境の障害となる樹木

評価軸③-10 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和2年度
項目	現在の状況	
基山周辺環境整備事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間 令和2年度～令和10年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)・町単独費

計画に記載している内容 基山の樹林環境を整えるため伐採・整枝計画を立案し、明るい山の環境を取り戻す。また、基山山頂へ至るアクセス道路や来訪者向けの便益施設、トイレ、ガイダンス施設などを整備する

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


令和2年度は令和3年度施工予定の基肆城南門跡地区整備工事実施設計業務を行った。地域住民が集える憩いの場、来訪者の休憩所に供するため、小公園としての整備することとし、トイレや四阿など便益施設の他、史跡全体を紹介する解説板を設置しガイダンス機能も有する空間とする。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

円滑な事業実施のために 市街化調整区域に係る届出等、県土木事務所など関係各所との綿密な連絡調整を行い、事業進捗状況を確認する協議も随時行っていく必要がある。

状況を示す写真や資料等



整備工事平面図案



評価軸③-11

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度 令和2年度

現在の状況

項目 御神幸祭の道等環境改善事業

実施済  
 実施中  
 未着手

事業期間 令和3年度～令和10年度

支援事業名 町単独費

計画に記載している内容 御神幸祭の道、大興善寺参道及び園部くんち御神幸の道の美装化をはじめとした景観整備を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


未着手

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



事業地



劣化した御神幸祭の道



大興善寺参道

項目		評価対象年度	令和2年度
		現在の状況	
長崎街道環境整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	令和8年度～令和10年度		
支援事業名	町単独費		
計画に記載している内容	長崎街道を顕在化するために景観に配慮した美装化舗装をはじめとした景観整備を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
未着手			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



事業地



一般的な意匠



劣化が進行

評価軸③-13

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和2年度 現在の状況
木山口町の町並み保存活用支援事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	令和2年度～令和10年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)・町単独費		
計画に記載している内容	木山口町の歴史的環境整備を行う地元協議会への支援を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
木山口町の地元関係者により「木山口町まちづくり協議会」が組織されて歴史まちづくり活動が開始されたことを受け、「基山町街なみ整備協議会助成事業補助金交付要綱」に基づき、当該協議会へ支援のための活動費の補助金を交付した。協議会活動としては、学習会、事業対象地や歴史まちづくりの先進地視察などを実施するとともに、歴史まちづくりについての啓発や活動状況を広く発信するための広報紙『きやまぐち』を2回刊行した。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	協議会組織が発足して間もないことから、協議会会員等の歴史まちづくりへの理解がより深められるとともに、事業対象地の歴史的な個性を生かした今後の取り組みについて魅力あるものとするために、引き続き支援を実施する必要がある。		
状況を示す写真や資料等			



協議会開催状況 (令和2年7月29日)



若宮八幡神社の視察状況(令和2年9月19日)



項目	評価対象年度	令和2年度
		現在の状況

歴史的市街地の修景推進事業

- 実施済
- 実施中
- 未着手

事業期間 令和6年度～令和10年度

支援事業名 町単独費

計画に記載している内容 長崎街道や城戸、丸林地区等の集落に保たれる歴史的風致を阻害する建築物や工作物の修景を行うための補助を実施する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


未着手

進捗状況 ※計画年次との対応


実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



事業地




現在の長崎街道の沿道の景観(木山口町)

評価軸③-15

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和2年度
		現在の状況	
景観形成推進事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手
事業期間	令和5年度～令和7年度		
支援事業名	町単独費		
計画に記載している内容	歴史的風致を維持向上した後の環境保全策としての『景観計画』等を策定する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
未着手			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



事業範囲



項目		評価対象年度	令和2年度
		現在の状況	
基山周辺住環境保全活用事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	令和6年度～令和10年度		
支援事業名	町単独費		
計画に記載している内容	特別史跡基肆城跡を含む基山の環境保全活動を行うにあたり、持続可能でかつ円滑に進めるための仕組みづくりを行う。仕組みをつくりあげるために既存の団体との連携協議や制度設計を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
未着手			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



事業地



民間団体による散策環境改善活動

		評価対象年度	令和2年度
項目		現在の状況	
伝統芸能継承団体支援事業・伝統芸能の担い手育成事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間 昭和46年度～			
支援事業名 町単独費			
○基山町の伝統的民俗芸能に対し、継承等のための活動費及び学識経験者の指導・助言に基づき、道具や衣装修理費等を補助する。 ○伝統民俗芸能を次世代へつなげるために、次世代を担う本町の子どもや若者たちに対し、多世代交流を促し、芸能の意味や歴史を伝える活動や演舞の所作を教える育成事業に対して支援を行う。			
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、御神幸祭・園部くんちの各芸能の奉納行事が中止となり、神事のみ の催行となった。民俗芸能の保存と顕彰を図り今後も継承されることを願い、2つの祭りを紹介するパネル展を開催した。 写真を中心に、祭関係者のご協力の下、芸能で使用される用具も展示した。			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		少子高齢化による担い手不足などの課題に対して、広報やサポーター制度を用いた担い手育成等の支援を通して継承意識と活動の向上を図る。また、芸能披露に際し、どのように感染症対策を実施していくのが喫緊の課題である。	
状況を示す写真や資料等			
展示状況			

評価対象年度 令和2年度

項目	現在の状況
基山町歴史文化基本構想・文化財保存活用地域計画策定事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手

事業期間 令和3年度～令和8年度

支援事業名 町単独費

計画に記載 基山町の文化遺産マスタープランである「基山町歴史文化基本構想」を策定し、文化財については必要に応じて「文化財保存活用地域計画」を策定する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

未着手

進捗状況 ※計画年度との対応


実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない


状況を示す写真や資料等



町内出土の弥生土器



国境石関係古文書



田代売薬関係古文書



御神幸祭の獅子舞



	評価対象年度	令和2年度
項目	現在の状況	

歴史まちづくり普及啓発事業

- 実施済
- 実施中
- 未着手

事業期間 平成18年度～

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)・町単独費

計画に記載している内容 町史編さん事業や文化庁事業として取り組んだ文化遺産の悉皆調査による文化遺産情報を活用し、多様な媒体(文化遺産冊子、解説漫画、創作劇、公開展示など)での情報公開を行い、町民の意識の中に個性である歴史と文化を定着させる。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで取り組んできた本町の歴史や歴史的風致をテーマとした創作劇の公演を取り止めざるを得なかったことから、過去の創作劇映像のリバイバル映写会を実施した。映写会は、12月13日(日)に2回の映写を行い、合計約100人の観客があった。また、当日別のホールでは、本町の歴史的風致の啓発を目的として、これまでのきやま創作劇の歴史をまとめた展示や今回新たに製作されたDVDの映写も行われた。さらに、基山町図書館では、時期を同じくして企画展示「きやまの文化遺産」展が開催され、本町の歴史まちづくりについても紹介された。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	新型コロナウイルス感染症の対策を図りながら、社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)の効果促進事業として継続的な取組みを推進する。

状況を示す写真や資料等



創作劇リバイバル上映会状況  
(令和2年12月13日 基山町民会館大ホール)



きやま創作劇ダイジェスト版DVD



企画展示「きやまの文化遺産」展の展示図録



企画展示「きやまの文化遺産」展開催状況  
(令和2年12月12日～令和3年1月31日  
基山町立図書館郷土資料コーナー)

評価軸③-20

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和2年度
			現在の状況
文化遺産調査記録作成事業 「きやまんもん」を活かした地域活性化事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成27年度～		
支援事業名	町単独費		
計画に記載している内容	○維持向上すべき歴史的風致を構成する文化遺産に関する付帯情報の悉皆調査ならびに記録作成を行う。 また、必要に応じて詳細調査を行う。 ○基山の文化遺産を活かした観光振興策として、土産物や特産物に対して歴史的風致に関する情報提供を行う民間団体への支援を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
町の観光振興策等に供する歴史的風致に関する情報提供を前提として、活動する民間団体への支援を行った。支援に伴う打合せ会議等は、毎月1回の頻度で実施した。文化遺産調査について、今回は「川」をテーマに実施され、その調査成果の一部として、民間団体が主体となって来訪者向けの「解説シート」を作成した。			
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	民間団体の会員も高齢化しており、多世代化を促進するためにも関係する諸事業と連携し、活動する年齢層の幅を広げていく必要がある。		

状況を示す写真や資料等




解説シート①  
きやま探訪5「秋光川」



解説シート②  
きやま探訪6「山下川」



解説シート③  
きやま探訪6「高原川・関屋川」



解説シート④  
きやま探訪4「実松川」

	評価対象年度	令和2年度
--	--------	-------

項目	現在の状況
きやまんもん文化遺産情報館(仮称)整備事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 未着手

事業期間 令和6年度～令和10年度

支援事業名 町単独費

計画に記載している内容  
 基山の歴史と文化を情報発信し、かつ町域で活動する関係団体の活動拠点とする施設を整備することで、情報共有を図り広がりのあるまちづくり活動へと結び付けていく。また、本施設を維持向上すべき歴史的風致の多世代交流施設としても活用する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

未着手



進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



事業地



整備イメージ



項目		評価対象年度	令和2年度
歴史のまち案内サイン整備事業 元禄絵図の道サイン整備事業			現在の状況 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間 令和2年度～令和10年度			
支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)・町単独費			
計画に記載している内容	○特別史跡基肆城跡内外の誘導・解説サインの整備ならびに町内主要幹線道路等で歴史的風致に関わる誘導サインを整備する。 ○『元禄絵図』に描かれた現存する道へ解説サインおよび道標を設置することで、回遊性を確保する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
特別史跡基肆城跡をはじめとする本町の歴史的風致に関わる建造物などへの誘導のためにサイン4基を設置した。また、パネルタイプのサインには、外国語表記の一環としてQRコードを併記して外国語対応可能な町ホームページを閲覧できるようにした。(パネルタイプ:3基、矢羽タイプ:1基)			
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	サイン設置に際しては、いかに街歩きに適した位置と表示内容にするかを検討する必要がある。		
状況を示す写真や資料等			
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">写真</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">①サイン整備状況(パネルタイプ)</p>			
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">写真</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">②サイン整備状況(矢羽タイプ)</p>			

評価軸④-1

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和2年度
----	--------	-------

文化財の保護・活用に関する取り組み	現在の状況	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
-------------------	-------	---

計画に記載している内容  
 本町には、現在国指定文化財3件、県指定文化財2件、町指定文化財2件の指定文化財がある。これらの指定文化財は、文化財保護法、佐賀県文化財保護条例、基山町文化財保護条例のほか、関係法令に基づき、今後も継続して適切な保護や管理、活用等の措置を行っていく。一方、町史編さんや文化遺産ボランティアガイド等の活動により、指定を受けていない文化遺産が数多く存在することが明らかとなっており、これらの調査により性格や実態の把握を行うとともに、価値が優れているものについては、文化財として新たに指定する等によって保護を図っていく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

指定文化財については、文化財保護法等の関係法令に基づき適切な管理を行っている。指定以外の文化遺産については、既存の調査や文化遺産ボランティア等が随時実施している調査の成果により、文化遺産の価値や状況把握に努めている。基山町文化財保護審議会において、新たに2件の町指定重要無形民俗文化財として指定された。

進捗状況 ※計画年次との対応

進捗状況	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	町内の歴史系民間団体では、町文化財保護部局と連携して多様な文化遺産・文化財の広報普及に取り組むことで、行政組織の人員体制の補完的な役割を担っていただいている。一方で、すべてボランティア活動によって支えられていることから、活動費などの支援を行う必要性を感じている。また、指定文化財については、候補となるリスト化を図っており、今後さらなる指定を行い、保護を図っていく予定である。

状況を示す写真や資料等



基山町文化財保護審議会開催状況①  
 (令和3年3月29日)



基山町文化財保護審議会開催状況②  
 (令和3年3月29日)



評価軸④-2

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和2年度
----	--------	-------

文化財の防犯及び修理(整備)に関する取り組み	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
------------------------	---

計画に記載している内容

○文化財のうち有形文化財は、経年による劣化や災害等の外的要因により、損壊や滅失を招く恐れがあることから、日頃の維持管理を含めた予防対策と、被害を受けた場合の適切な復旧・修理が必要である。予防策として、所有者等による適切な維持管理と日常的な点検を行うことで、人的損壊の防止や損壊した際の早期発見に努める。必要に応じて所有者等の意識向上のための支援を行う。

○文化財への落書きなどの意図的なき損や盗難などに対する防犯対策の必要性が高まっている。防犯対策としては、警察と町民とが連携し、地域の誇りを守る意識の向上を図りつつ、巡回や点検などを定期的実施するとともに、情報の共有化も行うことで、防犯意識の向上に努める。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

町文化財保護部局職員等により、定期的に見回りによる点検等を行った。また、文化財所有者に対しても、国や県からの通知や情報共有などを行い、防犯や保存意識の啓発を図った。特別史跡基肆城跡においては、災害復旧工事による通行規制の案内や、基山山頂部付近における散策路の危険防止等のため、ロープやサインで安全対策を実施した。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している(災害復旧を優先している) <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	特別史跡基肆城跡は面積が広大であり、状況確認に困難が伴うとともに、町の管理体制・人員にも限りがあり、安全対策にも通常より時間を要してしまう。今後、体制の整備やボランティアなどの協力を図るなどの工夫が必要である。

状況を示す写真や資料等



東北門付近における管理道路方面への通行制限サイン  
(令和2年10月7日)



基山山頂付近散策路の安全対策サイン  
(令和2年10月9日)

項目	評価対象年度	令和2年度
文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する取り組み		現在の状況 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
計画に記載している内容 文化遺産や歴史的風致への認識を深め、正しい理解のもとで保護意識の向上を図る必要がある。よって、「文化遺産」や「歴史的風致」という考え方の共通理解を図ることを狙いとして、多様な情報媒体を活用し、収集した文化遺産情報や歴史的風致に関する情報の発信に取り組む。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で 文化財・文化遺産に関する展示として、菅原道真の一生が描かれた屏風を展示した「天神縁起画伝限定公開」や、御神幸祭・園部くんちを中心とした「きやまの民俗芸能展」、拡充認定より基肆城跡等が追加された「日本遺産展示」、歴代の創作劇に関する文化遺産や基山町歴史的風致維持向上計画などを紹介する「きやま展」などを実施し、情報発信に取り組んだ。		
進捗状況 ※計画年度との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	継続的な事業実施のための財源確保に努める。	

状況を示す写真や資料等



天神縁起画伝限定公開  
(令和2年8月22日 基山町立図書館多目的室)



きやま展  
「創作劇からふりかえる きやまの文化遺産」  
ポスター・チラシ  
(令和2年12月12日～令和3年1月31日  
基山町立図書館郷土資料コーナー)



きやまの民俗芸能展  
(令和2年9月1日～10月18日  
基山町立図書館郷土資料コーナー)



評価軸④-4

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	事業が
埋蔵文化財保護に関する取り組み		現在の状況 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
<p>文化財保護法に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等を行う際は、開発者からの届出を受けて佐賀県や開発者と協議を行い、埋蔵文化財への影響を極力避ける等の保護に努める。埋蔵文化財への影響が免れない場合は、発掘調査等の実施により記録保存を図るとともに発掘調査報告書の刊行や発掘調査成果の公開を行う。</p> <p>定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で</p> <p>埋蔵文化財保護の取り扱いについては、文化財保護法に基づき対応している。庁内での連携や発掘調査体制を整えつつ、随時、県・開発者等との連絡調整を行い、必要に応じて試掘調査・確認調査や記録保存のための本発掘調査を実施している(文化財保護法第93・94条に基づく届出・通知:51件、開発に伴う確認調査:5件、調査依頼による確認調査:1件)。また、令和2年度は、記録保存のため、古寺遺跡と夜水遺跡の本発掘調査を実施した。</p>		
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	町内での開発が年々増加している傾向のなかで、発掘調査や文化財保護と開発との調整を円滑に進めるため、文化財保護に係る体制の整備が急務となっている。	

状況を示す写真や資料等



記録保存のための発掘調査(古寺遺跡)



埋蔵文化財有無の確認のための調査(三川下遺跡)

評価軸⑤-1  
効果・影響等に関する報道

報道等タイトル	評価対象年度	
	年月日	令和2年度 掲載紙等
基山町の民俗芸能紹介	平成32年10月8日	西日本新聞
創作劇通し歴史伝える 基山の文化遺産紹介	平成33年1月14日	読売新聞
長崎街道の建造物まちづくりに活用 基山で住民組織発足	平成33年1月21日	読売新聞
きやぶ今昔物語 天智天皇欽仰之碑「10銭まで」寄付金募集	平成33年3月6日	佐賀新聞
知っとるね 木山口 JR基山駅一帯の呼称	平成33年3月13日	佐賀新聞

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

本町の歴史的風致に関わる記事が新聞等に掲載され、町内外の人々に対して本町の歴史まちづくりへの認識向上につながった。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input type="checkbox"/> 計画の進捗に影響あり <input checked="" type="checkbox"/> 計画の進捗に影響なし	新聞や町のホームページ等の様々な媒体を通じた情報公開や広報活動に取り組んでいく。

状況を示す写真や資料等

著作権保護のため、新聞記事は掲載していません。

項目

歴史的風致に対する認識向上に関する取り組み

計画に記載している内容  
若い世代を中心に本町に存在する歴史的な建造物、伝統行事や伝統文化に対する情報伝達が十分ではない状況である。観光客を含め、多くの人々に本町の歴史的風致に対する認識をいかに高めていくかが課題となっている。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

今年度は、きやま創作劇の取り組みの一環として本町の歴史的風致を盛り込んだDVDを製作のうえイベントで映写するとともに、企画展示により本町の民俗芸能、文化遺産の紹介を行った。昨年7月には、木山口町歴史まちづくり協議会が設立されて活動が開始され、協議会広報誌の刊行により活動内容を発信することで、主に町民に対して歴史まちづくりについての啓発につながった。また、4件の歴史的風致形成建造物の指定を行い、標識を設置することで所有者も含めて歴史的建造物としての認識が深められた。

昨年1月より、「九州歴史まちづくりサミットin日南」の開催を契機に作成した歴史まちづくりカードを引き続き配布することで多くの町外の人々への歴史的風致についての認識向上につながった。(歴史まちづくりカード累計配布枚数:約1,800枚)

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画の進捗に影響あり
- 計画の進捗に影響なし

本町の歴史まちづくりへの認識向上や充実した諸事業の実施を図るうえでは、関係機関(部局)等との連携が必要である。

状況を示す写真や資料等



企画展示「きやまの文化遺産」展開催状況  
(令和2年12月12日～令和3年1月31日  
基山町立図書館郷土資料コーナー)



歴史的風致形成建造物(大興善寺本堂)標識



基山町の歴史まちづくりカード(表面)

## 令和3年度歴史的風致維持向上計画事業について

(1) 街なみ環境整備事業(国土交通省社会資本整備総合交付金)※交付金要望額:42,765千円

No	歴まち計画の事業名称	事業の概要	事業費 (千円)	備考
1	木山口町の町並み保存活用支援事業	木山口町まちづくり協議会の歴史まちづくりに関する活動に係る事業費について補助する。(冊子印刷製本費・会議費等)	2,290	
2	基山周辺環境整備事業	①基肄城南門跡地区整備 歴史的な景観を活かした住民の憩いの場及び基肄城跡来訪者等の憩いの場(便益施設を含む)を整備する。 ②草スキー場全面広場整備 草スキー場駐車場の広場において、草スキー客や登山客及び基肄城跡見学者等の休憩、相互交流に供するよう景観に配慮したトイレの改修や舗装・ベンチの設置等を行う。	42,720	R3:調査・測量 R4:設計 R5:工事
3	歴史的建造物調査事業	歴史的風致形成建造物保存修理事業の実施を前提として、候補建造物を旧状に復する根拠としての痕跡や関係資料の調査を行う。	5,258	R3:測量・設計
4	御神幸祭の道等環境改善事業	御神幸祭が催行される道として、参道景観の維持向上を図るために道路美化を行う。	2,000	R3:測量・設計 R4:工事
5	御神幸祭の道等環境改善事業 長崎街道環境整備事業	歴史的な景観形成や良好な街なみ形成を目的に既存のカーブミラーについて景観に配慮した色調のものに付け替える。	4,686	R3:4 基程度
6	歴史のまち案内サイン整備事業 元禄絵図の道サイン整備事業	基肄城跡や長崎街道をはじめ、荒穂神社・大興善寺など主要な歴史的風致形成建造物を表示した案内板を設置する。	722	R3:4 基程度
7	歴史的風致形成建造物保存修理事業 大興善寺保存修理事業	重点区域内の維持向上すべき歴史的風致形成建造物の候補について、歴史的風致形成建造物に指定し、保存修理等に関わる費用を補助する。(補助予定:住吉神社・大興善寺本堂)	4,246	所有者等への間接補助 補助率:事業費の2/3
			20,000	

8	基山周辺環境整備事業 (効果促進事業)	草スキー場関連施設整備 草スキー場全面広場整備における事業成果等の成果を生かし て、草スキー場の管理施設及び学習施設等として整備する。	1,309	R3:調査・測量 R4:設計 R5:工事
9	歴史まちづくり普及啓発事業 (効果促進事業)	歴史的風致維持向上計画及び街なみ環境整備事業で実施した諸 基幹事業の成果等を活かして創作劇・企画展示の公開により、町民 等に歴史的風致の啓発を行う。 (実施予定:創作劇・歴史関係企画展示)	2,300	
合 計			85,531	

(2) 街なみ環境整備事業以外の事業(国宝重要文化財等保存・活用等事業補助金、佐賀県文化財保存事業補助金、町単独費)

※補助金要望額:12,520千円

No	歴まち計画の事業名称	事業の概要	事業費 (千円)	備 考
1	特別史跡基肄城跡保存修理事業	平成 30 年度豪雨災害によって被災した、基肄城跡水門一帯の災害 復旧事業を実施する。(城跡内管理道路復旧に伴う実施設計及び工事)		補助率:国 70%、県 10%(見 込)
2	伝統芸能継承団体支援事業 伝統芸能の担い手育成事業	本町の伝統芸能継承団体である民俗芸能保存会への活動に関わる 支援を実施する。 (御神幸祭・園部くんち)	15,650	町単独費
3	文化遺産調査記録作成事業 「きやまんもん」を活かした地域活性化事業	本町の文化遺産に関する調査やガイド等の活動を実施する団体に対 して支援を行う。 (基山町文化遺産ガイドボランティア)	500	
4	基山町歴史文化基本構想・文化財 保存活用地域計画策定事業	基山町の文化財・文化遺産を未来へつないでいくためのマスタープラ ンを作成し、歴史的風致全般の維持向上に寄与する。	0	
合 計			16,150	