


都市計画マスタープラン見直しのための専門部会の位置付け



■ 基山町都市計画マスタープラン 検討スケジュール

		令和3年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	計画準備				■								
2	住民意向調査				■	■	■	■				●	
3	上位・関連計画の整理				■	■							
4	現行計画の検証				■	■							
5	現状と課題の整理、分析						■	■					
6	全体構想の検討							■	■	■			
7	地域別構想の検討										■	■	■
9	住民合意の形成												
	地域別懇談会											●	
10	会議等の運営支援												
	都市計画マスタープラン策定委員会										●		●
	都市計画審議会専門部会										●		
	都市計画審議会											●	
11	打ち合わせ協議				●		●		●				●
		令和4年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
7	地域別構想の検討	■	■										
8	実現化方策の検討			■	■	■	■						
9	住民合意の形成												
	全体説明会						■	■					
	パネル展示の実施						■	■					
	パブリックコメントの実施							■					
10	会議等の運営支援												
	都市計画マスタープラン策定委員会				●				●				
	都市計画審議会専門部会				●				●			●	
	都市計画審議会										●		
11	打ち合わせ協議	●			●			●				●	
12	計画書・概要版の作成				■	■	■	■	■	■	■	■	■

現況・住民意向を踏まえた課題等の整理

全体構想の決定

計画内容案の決定

原案作成

修正作業