

■ 基山町都市計画マスタープラン 検討スケジュール

		令和3年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	計画準備			~6/22									
2	町民アンケート調査						9/1~ 9/17						
3	上位・関連計画の整理												
4	現行計画の検証												
5	現状と課題の整理、分析												
6	全体構想の検討												
7	地域別構想の検討												
8	地域別懇談会											1/22	
9	都市計画マスタープラン検討委員会											12/22	●
	都市計画審議会専門部会											1/14	
	都市計画審議会											2/15	
		令和4年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
10	地域別構想の検討												
11	実現化方策の検討												
12	全体説明会												
	パネル展示の実施												
	パブリックコメントの実施												
13	都市計画マスタープラン検討委員会				●								
	都市計画審議会専門部会				●								
	都市計画審議会												
14	計画書・概要版の作成												

原案作成

修正作業