

参考 1

都市計画決定経緯の概要

〔基山町決定〕

鳥栖基山都市計画下水道の変更

事 項	時 期	備考
原案作成	平成29年 4 月	
地元説明会の開催	平成29年 6 月11日、14日	
県との事前協議	平成29年 6 月上旬	
案の告示、縦覧	平成29年 6 月16日から 平成29年 6 月30日まで	
基山町都市計画審議会	平成29年 7 月18日	
県への同意申請	平成29年 7 月下旬	
知事の同意	平成29年 8 月下旬	
決定告示及び縦覧	平成29年 8 月下旬	