

都市計画道路計画変更手続きスケジュール

事 項	時 期	備 考
①関係機関との協議	平成29年3月下旬から 平成29年8月上旬まで	
②基山町都市計画審議会	平成29年7月18日	見直し方針の決定
③原案の作成	平成29年8月中旬	
④原案の縦覧・ 公聴会公述人募集 パブリックコメント	平成29年10月中旬から 平成29年11月中旬まで	
⑤公聴会	平成29年11月中旬	公述の申し出がない場合は中止
⑥佐賀県への事前協議	平成29年11月中旬から 平成29年12月上旬まで	
⑦案の作成	平成29年11月下旬	
⑧案の公告縦覧	平成29年1月上旬から2週間	
⑨基山町都市計画審議会	平成30年1月下旬	都市計画決定
⑩県への協議及び 県の同意	平成30年2月上旬から 平成30年2月下旬まで	
⑪決定告示・永久縦覧	平成30年4月2日から	
⑫県への図書の送付	平成30年4月上旬	