

第 6 次基山町総合計画策定の進捗状況について

1. 総合計画策定プロジェクトチーム会議

第 3 回：令和 6 年 4 月 24 日 基本構想案について

第 4 回：令和 6 年 5 月 20 日 基本構想案について

第 5 回：令和 6 年 7 月 11 日 基本構想案について

2. 総合計画幹事会

第 1 回：令和 6 年 5 月 10 日 基本構想案について

第 2 回：令和 6 年 5 月 17 日 基本構想案について

第 3 回：令和 6 年 7 月 19 日 基本構想案について

3. 総合計画審議会

第 2 回：令和 6 年 5 月 29 日 基本構想案

第 3 回：令和 6 年 7 月 31 日 基本構想案

第 4 回：令和 6 年 11 月 基本計画案

第 5 回：令和 7 年 1 月 基本計画案

第 6 回：令和 7 年 3 月 答申

4. 今後の全体スケジュール（予定）

（1）基本構想案作成（～令和 6 年 7 月）

（2）基本構想案説明会・意見交換会

（令和 6 年 8 月 8 日 19 時から 町民会館）

（3）基本計画案作成（令和 6 年 8 月～令和 7 年 1 月）

（4）基本計画案説明会・意見交換会（令和 6 年 11 月）

（5）パブリックコメント実施（令和 6 年 12 月）

（6）総合計画案作成（令和 7 年 1 月～令和 7 年 3 月）

（7）議会提出・議決（令和 7 年 6 月～令和 7 年 12 月）

（8）総合計画印刷・製本（令和 8 年 1 月～令和 8 年 2 月）