

第 6 次基山町総合計画策定の進捗状況について

1. 総合計画策定プロジェクトチーム会議

- 第 1 回：令和 5 年 12 月 12 日 第 5 次総合計画施策評価シート
- 第 2 回：令和 5 年 12 月 26 日 第 5 次総合計画施策評価シート
- 第 3 回：令和 6 年 4 月 24 日 基本構想案
- 第 4 回：令和 6 年 5 月 20 日 基本構想案
- 第 5 回：令和 6 年 7 月 11 日 基本構想案
- 第 6 回：令和 6 年 11 月 6 日 基本計画案

2. 総合計画幹事会

- 第 1 回：令和 6 年 5 月 10 日 基本構想案
- 第 2 回：令和 6 年 5 月 17 日 基本構想案
- 第 3 回：令和 6 年 7 月 19 日 基本構想案
- 第 4 回：令和 6 年 11 月 13 日 基本計画案

3. 総合計画審議会

- 第 1 回：令和 6 年 2 月 20 日 総合計画概要・策定スケジュール
- 第 2 回：令和 6 年 5 月 29 日 基本構想案
- 第 3 回：令和 6 年 7 月 31 日 基本構想案
- 第 4 回：令和 6 年 11 月 28 日 基本計画案
- 第 5 回：令和 7 年 1 月～2 月 基本計画案
- 第 6 回：令和 7 年 3 月 答申

4. その他の開催・実施事項

- 議会全員協議会 令和 6 年 8 月 6 日 基本構想案
- 基本構想案に関する説明会・意見交換会 令和 6 年 8 月 8 日
- 基本計画策定に係るヒアリング 令和 6 年 9 月 17 日・18 日・19 日

5. 今後の全体スケジュール（予定）

- (1) 基本計画案作成（～令和 6 年 11 月）
- (2) 基本計画案説明会・意見交換会（令和 6 年 12 月 17 日）
- (3) パブリックコメント実施（令和 6 年 12 月下旬～1 月中下旬）
- (4) 総合計画案作成（令和 7 年 1 月～令和 7 年 3 月）
- (5) 議会提出・議決（令和 7 年 6 月～令和 7 年 12 月）
- (6) 総合計画印刷・製本（令和 8 年 1 月～令和 8 年 2 月）