

第 6 次基山町総合計画策定の進捗状況について

1. 総合計画策定プロジェクトチーム会議

- 第 1 回：令和 5 年 12 月 12 日 第 5 次総合計画施策評価シート
第 2 回：令和 5 年 12 月 26 日 第 5 次総合計画施策評価シート
第 3 回：令和 6 年 4 月 24 日 基本構想案
第 4 回：令和 6 年 5 月 20 日 基本構想案
第 5 回：令和 6 年 7 月 11 日 基本構想案
第 6 回：令和 6 年 11 月 6 日 基本計画案

2. 総合計画幹事会

- 第 1 回：令和 6 年 5 月 10 日 基本構想案
第 2 回：令和 6 年 5 月 17 日 基本構想案
第 3 回：令和 6 年 7 月 19 日 基本構想案
第 4 回：令和 6 年 11 月 13 日 基本計画案
第 5 回：令和 7 年 1 月 29 日 基本計画案

3. 総合計画審議会

- 第 1 回：令和 6 年 2 月 20 日 総合計画概要・策定スケジュール
第 2 回：令和 6 年 5 月 29 日 基本構想案
第 3 回：令和 6 年 7 月 31 日 基本構想案
第 4 回：令和 6 年 11 月 28 日 基本計画案
第 5 回：令和 7 年 2 月 13 日 基本計画案
第 6 回：令和 7 年 3 月 24 日 答申

4. その他の開催・実施事項

- 議会全員協議会 令和 6 年 8 月 6 日 基本構想案
基本構想案に関する説明会・意見交換会 令和 6 年 8 月 8 日
基本計画策定に係るヒアリング 令和 6 年 9 月 17 日・18 日・19 日
基本計画案に関する説明会・意見交換会 令和 6 年 12 月 17 日
パブリックコメント 令和 6 年 12 月 18 日～令和 7 年 1 月 14 日

5. 今後の全体スケジュール（予定）

- (1) パブリックコメント実施（令和 7 年 2 月中旬～3 月中旬）
(2) 総合計画案作成（令和 7 年 1 月～令和 7 年 3 月）
(3) 議会提出・議決（令和 7 年 6 月～令和 7 年 12 月）
(4) 総合計画印刷・製本（令和 8 年 1 月～令和 8 年 2 月）