

【基山町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

＜対象校＞

町立学校（小学校・中学校）全3校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数（アセスメント結果）1校

必要な速度を確保できている学校の場合 33.3％

一部ネットワーク機器の性能不足、回線整備が進んでいない地域特性がある。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

全校でアセスメントを実施済み。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和6年度から順次ネットワーク機器の更新を行い、令和7年度末までに機器の更新を完了させる。また、より高速な回線への変更についてはネットワーク機器の更新を行った上で検討を行い、令和8年度に実施する。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

上記のとおり。