

基山町 通学路交通安全プログラム

平成27年3月

基山町

1. プログラムの目的

平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成24年8月と平成25年10月に両小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けた取り組みを行うため、このたび、「基山町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。


2. 取組方針

(1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組をPDCAサイクル（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善））として繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

■通学路安全確保に向けたPDCAサイクル



(2) 安全点検の実施

- ・道路管理者と関係機関が合同で通学路の点検を行います（時期は問わない）。
- ・保護者、地域住民、学校安全ボランティア等から、通学路についての気付き等を、随時集積します。
- ・児童生徒から、通学路上で気になることや危険だと感じる箇所等をアンケート等で集積します。

(3) 対策の検討

安全点検の結果やアンケート等から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や、交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など必要に応じて具体的な実施メニューを検討します。

(4) 対策の実施

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係機関で連携を図ります。

(5) 対策効果の把握

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、

- ・地域住民、児童生徒へのアンケートの実施
- ・車両と歩行者の離隔を測定

など、対策実施後の効果を把握するための手法を検討し、対策効果の把握を実施します。

(6) 対策の改善・充実

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

3. 箇所図、箇所一覧表の作成及び公表

小学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために小学校ごとの「対策箇所図」及び「対策箇所一覧表」を作成し、公表します。

対策箇所一覧表

令和6年1月末時点

【基山小学校】

番号	点検年次	道路種別	路線名/場所	対策内容	事業主体	対策年度
1	H24	市町村道	城の上線	道路反射鏡の設置	基山町	対策済み
2	H24	市町村道	小倉中央線	路肩(路側帯)の設置・拡幅	基山町	対策済み
3	H24	一般県道	基山平等寺筑紫野線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
4	H24	一般県道	基山平等寺筑紫野線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
5	H24	一般県道	基山平等寺筑紫野線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
6	H24	市町村道	箱町・麦尾線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み
7	H24	市町村道	秋光・久保田線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
8	H24	市町村道	高島・小原線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
9	H24	一般県道	基山平等寺筑紫野線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	基山町	対策済み
10	H24	一般県道	基山平等寺筑紫野線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
11	H24	一般県道	基山公園線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
12	H24	一般県道	基山公園線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
13	H25	市町村道	荒籠線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み
14	H25	市町村道	荒籠線	通学路としては片側歩道があるが、道幅が狭く自転車の通行等を考慮し、側溝の蓋かけを検討する。	基山町	対策済み
15	H25	市町村道	西長野・金丸線	路面標示(法定外標識含む)	基山町	対策済み
16	H25	市町村道	秋光1号線、2号線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み
17	H25	市町村道	箱町・麦尾線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み
18	H25	市町村道	真尻2号線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み
19	H25	市町村道	本桜・城の上2号線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み

【基山小学校】

番号	点検年次	道路種別	路線名/場所	対策内容	事業主体	対策年度
20	H25	市町村道	牛逢・小原線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み
21	R1	市町村道	宿・藤川線	外側線の引き直し、道路鉾の設置【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
22	R1	市町村道	宿1号線	路側帯のカラー舗装化【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
23	R1	市町村道	真尻3号線	防護柵の設置【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
24	R1	市町村道	年の森・正応寺線	構造物の移設・撤去【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
25	R1	市町村道	年の森・正応寺線	歩道の拡幅(水路の蓋掛け)【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
26	R1	市町村道	年の森・正応寺線	車止め(鉄製ポール等)の設置【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
27	R1	市町村道	高島1号線	路肩路側帯の設置【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
28	R1	市町村道	高島1号線	交差点等のカラー舗装化【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
29	R1	市町村道	高島1号線	交差点等のカラー舗装化【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
30	R1	市町村道	高島1号線	交差点等のカラー舗装化【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
31	R1	市町村道	年の森・正応寺線	路面標示等の設置、外側線等の引き直し【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
32	R1	市町村道	年の森・正応寺線	構造物の移設・撤去【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
33	R1	市町村道	秋光・久保田線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)【未就学児緊急合同点検対策】	基山町	R2対策済み
34	R2	市町村道	長野1号線	路側帯のカラー舗装化	基山町	R3対策済み
35	R2	市町村道	長野2号線	歩道の拡幅(水路の蓋掛け)、路側帯のカラー舗装化	基山町	R3対策済み
36	R2	一般県道	基山平等寺筑紫野線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	佐賀県	R5以降対策予定
37	R2	一般県道	基山平等寺筑紫野線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	佐賀県	R5以降対策予定
38	R2	一般県道	本郷基山停車場線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	佐賀県	R5以降対策予定
39	R2	一般県道	基山公園線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	佐賀県	R5以降対策予定

【基山小学校】

番号	点検年次	道路種別	路線名/場所	対策内容	事業主体	対策年度
40	R2	一般県道	基山公園線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	佐賀県	R5以降対策予定
41	R2	一般県道	基山公園線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	佐賀県	R5以降対策予定
42	R2	一般県道	基山平等寺筑紫野線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	佐賀県	R5以降対策予定
43	R2	一般県道	本郷基山停車場線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	佐賀県	R5以降対策予定
44	R3	市町村道	真尻2号線	路側帯のカラー舗装化、区画線設置	基山町	R4対策済み
45	R3	市町村道	小倉中央線	路側帯のカラー舗装化、区画線設置	基山町	R4対策済み
46	R3	市町村道	伊勢前・野副線	ガードレール設置	基山町	R4対策済み
47	R3	市町村道	高島3号線	ガードレール設置	基山町	R4対策済み
48	R3	市町村道	千代橋	転落防止柵設置	基山町	R3対策済み
49	R3	一般国道	国道3号	防護柵設置	佐賀国道事務所	R4対策済み
50	R4	市町村道	田原1号線	転落防止柵の設置	基山町	R4対策済み
51	R4	市町村道	千夫・長野線	歩道に車止め(ポラード)の設置	基山町	R5対策済み
52	R4	市町村道	西長野・金丸線	横断歩道等の設置	警察	【対応不可】歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所の確保が出来ないため、設置は難しい
53	R4	市町村道	日渡・長野線	信号機の設置	警察	【対応不可】真に必要な性の高い場所に該当しない
54	R4	市町村道	向田1号線	指導停止線の設置	基山町	R4対策済み
55	R4	市町村道	高島・小原線	歩道に車止め(ポラード)の設置	基山町	R5対策済み
56	R4	市町村道	秋光・久保田線	歩道に車止め(ポラード)の設置	基山町	R5対策済み
57	R4	市町村道	荒籠線	歩道に車止め(ポラード)の設置	基山町	R5対策済み
58	R4	市町村道	牛会・ハツ並線	歩道に車止め(ポラード)の設置	基山町	R5対策済み

【基山小学校】

番号	点検年次	道路種別	路線名/場所	対策内容	事業主体	対策年度
59	R4	市町村道	玉虫・吉原1号線	側溝蓋及びびカラ舗装の設置	基山町	R6対策予定
60	R4	市町村道	箱町・麦尾線	児童への交通安全指導、保護者の見守り実施 カーブミラー修繕 横断歩道の引き直し 警察による取締りの実施	基山町教育委員会 基山町 警察 警察	R4対策済み R6対策予定 R5対策済み R5対策済み
61	R4	一般県道	基山平等寺筑紫野線(町道黒谷線との交差点)	歩道に車止め(ポラード)の設置 注意喚起看板の設置 区画線の引き直し	佐賀県 佐賀県 佐賀県	R6以降対策予定 R5対策予定 R5対策予定
62	R4	一般県道	基山平等寺筑紫野線(園部インター出入口)	歩道に車止め(ポラード)の設置 区画線の引き直し	佐賀県 佐賀県	R6以降対策予定 R6対策予定
63	R5	市町村道	城の上1号線	横断歩道の引き直し カラ舗装・ポストコーン設置	警察 基山町	R6以降対策予定 R6対策予定
64	R5	市町村道	千夫・長野線	歩道に車止め(ポラード)の設置・横断歩道のカラー舗装	基山町	R5～対策実施中

【対策検討メンバー】教育委員会・小学校、保護者等、地域住民、土木事務所、市町道路管理者(建設課)、警察、交通安全担当課(住民課)

対策箇所一覧表

令和6年1月末時点

【若基小学校】

番号	点検年次	道路種別	路線名/場所	対策内容	事業主体	対策年度
1	H24	市町村道	城戸1号線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
2	H24	市町村道	城戸1号線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
3	H24	市町村道	城戸高地線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み
4	H24	市町村道	白坂・玉虫線	交通安全指導の徹底	基山町	対策済み
5	H24	市町村道	長浦3号線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み
6	H24	市町村道	桜町・伊勢山線	路側帯のカラー舗装化	基山町	対策済み
7	H24	市町村道	城戸1号線	路肩(路側帯)の設置・拡幅	基山町	対策済み
8	R3	市町村道	白坂2号線、南長浦2号線、けやき台1号線	路側帯のカラー舗装化、区画線設置	基山町	R4対策済み
9	R3	市町村道	城戸高地線	路側帯のカラー舗装化、区画線設置	基山町	R4対策済み
10	R4	市町村道	北部環状線	インターロッキング修繕	基山町	R4～対策実施中
11	R4	市町村道	片山線	側溝蓋の設置	基山町	R4～対策実施中
12	R4	市町村道	城戸高地線	転落防止柵の設置	基山町	R6対策予定
13	R4	市町村道	城戸1号線	歩道に車止め(ポラード)の設置	基山町	R5対策済み
14	R4	市町村道	城戸1号線	歩道に車止め(ポラード)の設置	基山町	R5対策済み
15	R4	市町村道	桜町・伊勢山線	歩道に車止め(ポラード)の設置	基山町	R6対策予定
16	R5	市町村道	城戸1号線	区画線設置(減速マーク等)	基山町	R6対策予定
17	R5	市町村道	関屋・上原線	看板設置(速度落とせ)	基山町	R6対策予定
18	R5	市町村道	玉虫15号線	カーブミラーの設置・濃さ店マークの設置	基山町	R6対策予定

【若基小学校】

番号	点検年次	道路種別	路線名／場所	対策内容	事業主体	対策年度

【対策検討メンバー】教育委員会・小学校、保護者等、地域住民、土木事務所、市町道路管理者(建設課)、警察、交通安全担当課(住民課)