第 6 次基山町総合計画策定の進捗状況について

1. アンケート調査

(1) 町民アンケート【資料 5】

令和 5 年 10～11 月実施、15 歳以上、998 人／2,500 人、39.9%

(2) 中高生アンケート【資料 6】

令和 5 年 10～11 月実施、町内中学校・高校、640 人／800 人、80.0%

(3) 職員アンケート【資料 7】

令和 5 年 10～11 月実施、187 人／200 人、93.5%

(4) 町外アンケート【資料 8】

令和 5 年 11 月実施、福岡県 8 市・佐賀県 3 市 3 町、18 歳以上、
10,000 人（1 次）、1,030 人（2 次）

2. 住民ワークショップ【資料 9】

令和 6 年 2 月実施、4 回、参加者数 182 人

3. 団体ヒアリング【資料 10】

令和 6 年 1～2 月実施、22 団体

4. 町長インタビュー

第 1 回：令和 5 年 10 月 10 日

第 2 回：令和 6 年 5 月 9 日

5. 第 5 次基山町総合計画基本計画施策評価【資料 11】

各課依頼 令和 5 年 10～11 月

プロジェクトチーム 令和 5 年 12 月実施（第 1 回・第 2 回）

6. 総合計画策定プロジェクトチーム会議

設置目的：基本構想及び基本計画を策定するに当たり、基山町総合計画幹事会設置
要綱第 8 条に基づく調査研究を行うため

業務内容：基山町まちづくり基本条例第 24 条に規定するワークショップ等へ参加
するとともに、総合計画策定に必要な資料の収集と計画案の作成に当たる

任期：令和 5 年 11 月 17 日（令和 6 年 4 月 1 日）から総合計画策定が終了するまで

幹事会への報告：チームの会議で作成した資料及び調査審議した結果を報告する

第 1 回：令和 5 年 12 月 12 日 第 5 次基山町総合計画基本計画施策評価について

- 第2回：令和5年12月26日 第5次基山町総合計画基本計画施策評価について
第3回：令和6年4月24日 第6次基山町総合計画基本構想案について
第4回：令和6年5月20日 第6次基山町総合計画基本構想案について

7. 総合計画幹事会

設置目的：総合計画案の策定作業に当たるため

業務内容：総合計画の策定に必要な資料の収集と計画案の作成に当たる

任期：計画が終了するまで

第1回：令和6年5月10日 第6次基山町総合計画基本構想案について

第2回：令和6年5月17日 第6次基山町総合計画基本構想案について

8. 総合計画審議会

第1回：令和6年2月20日 諮問、今後のスケジュール

第2回：令和6年5月29日 基本構想案

第3回：令和6年7月 基本構想案

第4回：令和6年11月 基本計画案

第5回：令和7年1月 基本計画案

第6回：令和7年3月 答申

9. 今後の全体スケジュール（予定）

- (1) 基本構想案作成（～令和6年7月）
- (2) 基本構想案説明会・意見交換会（令和6年8月）
- (3) 基本計画案作成（令和6年6月～令和7年1月）
- (4) 基本計画案説明会・意見交換会（令和6年11月）
- (5) パブリックコメント実施（令和6年12月）
- (6) 総合計画案作成（令和7年1月～令和7年3月）
- (7) 議会提出・議決（令和7年6月～令和7年12月）
- (8) 総合計画印刷・製本（令和8年1月～令和8年2月）